Planning Détaillé

Sprint 0 : Module Authentification , CRUD Admin/Clients/Commandes/Stock, Git

Sprint 1 : Retour Tests / Résolution Bugs + Mise en place CI/CD

Sprint 2 : Module de conditionnement

Sprint 3 : Module de statistiques

Sprint 4 : Développement du Front-End Next.js

Sprint 5 : Module mailing + Mise en place du broker RabbitMQ

Sprint 6 : Retour tests front + Optimisations UX

Sprint 7 : Recette Utilisateur, Migration données Acess vers Postgres

Sprint 8 : Déploiement, Documentation, Formation

Chaque Sprint a une durée de 2 semaines (10j ouvrés)


0
Sprint 0
Auth, CRUD, Git
2 semaines
1
Sprint 1
Résolution Bugs + CI/CD
2 semaines
2
Sprint 2
Module de Cdt.
2 semaines
3
Sprint 3
Module Statistiques
2 semaines
4
Sprint 4
Front JS
2 semaines
5
Sprint 5
Module Mailing
2 semaines
6
Sprint 6
Tests Front / Optimisations UX
2 semaines
7
Sprint 7
Recette + Migrations
2 semaines
8
Sprint 8
Déploiement /Doc/Formation
2 semaines
Fin du Projet
Chemin critique
0 → 4 → 6 → 7 → 8
Durée min. : 10 semaines
Légende
Dépendance
Dépendance indirecte